
 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Umowy 

 

 

 

Harmonogram realizacji 

poszczególnych elementów zamówienia. 

LP Zakres prac Rozpoczęcie 

prac 

Zakończenie 

prac 

1 Przedstawienie szczegółowego harmonogramu realizacji 

umowy 

dzień po 

podpisaniu 

umowy 

14 dni od dnia 

podpisania 

umowy 

2 Wykonanie robót budowlanych związanych z instalacją 

sieci LAN, adaptacją pomieszczeń itp 

7 dni od 

podpisania 

umowy 

nie później niż 

do 31.08.2018 

3 Dostawa i instalacja sprzętu aktywnego, serwerowego i 

komputerowego, a także oprogramowania biurowego 

14 dni od 

podpisania 

umowy 

nie później niż 

do 31.08.2018 

4 Dostawa, instalacja portalu konsultacji społecznych, 

portalu E-Rada, e-Sołtys do uruchomienia nowych usług 

elektronicznych 

30 dni od 

podpisania 

umowy 

nie później niż 

15.10.2018 

5 Dostawa, instalacja systemu e-Urząd z portalem płatności, 

Zintegrowanego Systemu Informatycznego do obsługi 

urzędu, systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów 

(SEOD) niezbędnych do uruchomienia nowych usług 

elektronicznych 

30 dni od 

podpisania 

umowy 

nie później niż 

21.12.2018 

6 Wykonanie szkoleń i parametryzacja systemu 60 dni od 

podpisania 

umowy 

nie później niż 

do 21.12.2018 

7 Opieka autorska po wdrożeniu systemów od dnia 

wdrożenia 

pierwszego z 

dostarczonych w 

systemów 

wymienionych w 

pkt 4 lub 5 

harmonogramu  

do 28.02.2019 


